

Vanessa Cendales

UI Developer/Designer

Cel: 3045678821

vanecendales@gmail.com

Cotización MVP Plataforma TecniMatch

Desarrollo WordPress

Gracias por compartir la documentación y los mockups de TecniMatch.

Después de revisar el alcance, considero que este proyecto va más allá de una implementación estándar de WordPress, ya que involucra múltiples tipos de usuarios, dashboards personalizados, sistema de leads, propuestas, membresías, créditos, verificaciones y procesos administrativos.

Por esta razón he preparado una cotización detallada basada en la arquitectura funcional planteada, definiendo el alcance técnico, las herramientas que se utilizarán, los módulos a desarrollar, los tiempos estimados y las consideraciones necesarias para construir un MVP escalable sobre WordPress.

El objetivo de esta propuesta es ofrecer una visión clara del trabajo requerido para garantizar una implementación sólida, optimizada para conversión (CRO), buenas prácticas SEO y preparada para futuras fases de crecimiento de la plataforma.

1

Investigación y Arquitectura

Hrs estimadas: **8**

- **Análisis de requerimientos.**
- Mapa de navegación completo. (esquema en figJam)
- Definición de roles y permisos.(cards de user persona, descripcion permisos)
- User Flows principales (diagrama de flujo en figJam) :
 a. Cliente solicita servicio.
 b. Cliente solicita proyecto.
 c. Profesional compra lead.
 d. Profesional envía propuesta.
 e. Cliente compara proveedores.
 f. Cliente selecciona proveedor.
 g. Administrador valida solicitudes.

2

Configuración Base

Hrs estimadas: **4**

- Instalación WordPress.
- Configuración Hosting.
- Configuración Elementor Pro.
- Configuración JetEngine.
- Configuración WooCommerce.
- Configuración WooCommerce Subscriptions.
- Configuración Fluent Forms.
- Instalacion de herramientas para medicion de SEO elegidas
- Optimizacion de velocidad de carga

3

Funcionalidades basicas MVP

Hrs estimadas: **40**

Implementación completa del MVP tomando como base los diseños proporcionados por el cliente., instlacion de plugins, creacion de paginas destino, mapa de navegacion, menus , guia de estilos importado de figma etc.. En este proceso usare IA Claude, figma design y figJam

Dashboard Profesional
- WordPress
 - Elementor Pro
 - JetEngine Suite
 - Fluent Forms
 - WooCommerce
 - WooCommerce Subscriptions
 - WooCommerce Payments o Stripe
 - Rank Math SEO
 - WP Rocket (si el cliente cuenta con licencia)

Desarrollo Frontend
- Sitio Público
- Implementación de:
 - Home
 - Solicitar Servicio
 - Solicitar Proyecto
 - Soy Profesional
 - Verificaciones
 - Membresias
 - Academia
 - Login / Registro

Herramientas:
- Elementor Pro
- JetEngine Dynamic Listings
- Dynamic Visibility

Sistema de Usuarios
- Roles
 - Cliente
 - Profesional Independiente
 - Empresa Contratista
 - Administrador

Herramientas:
- JetEngine Profile Builder
- WordPress Roles & Capabilities

4

Funcionalidades principales MVP

Hrs estimadas: **40**

Configuracion de las funciones principales segun flujos propuestos

Sistema de Solicitudes
- Creación de formularios dinámicos para:
- Solicitud de Servicio
 - Categoria
 - Descripción
 - Imágenes
 - Ubicación
 - Fecha requerida

Solicitud de Proyecto
- Nombre del proyecto
- Alcance
- Presupuesto
- Planos
- Archivos adjuntos

Herramientas:
- Fluent Forms
- JetEngine Custom Post Types
- JetEngine Meta Fields

Sistema de Leads
- Funciones:
 - Recepción de solicitudes
 - Validación administrativa
 - Distribución de leads
 - Compra de leads
 - Gestión de estados
- Estados:
 - Nuevo
 - Disponible
 - Comprado
 - Cerrado

Herramientas:
- JetEngine CPT
- JetEngine Relations
- WooCommerce

Sistema de Créditos
- Los profesionales podrán:
 - Comprar paquetes de créditos
 - Consumir créditos al acceder a leads
 - Consultar historial de compras

Herramientas:
- WooCommerce
- JetEngine
- Custom User Meta

Sistema de Propuestas
- Permite:
 - Enviar cotizaciones
 - Adjuntar comentarios
 - Definir precio
 - Definir tiempo estimado
 - Definir garantía
- Estados:
 - Enviada
 - Vista
 - En negociación
 - Aceptada
 - Rechazada

Herramientas:
- JetEngine Forms
- JetEngine Relations
- Dynamic Listings

Sistema de Membresias
- Planes:
 - Gratis
 - Pro
 - Elite
 - Empresa
- Funciones:
 - Restricción de contenido
 - Priorización de leads
 - Beneficios por plan

Herramientas:
- WooCommerce Subscriptions
- JetEngine Dynamic Visibility

5

Funcionalidades secundarias MVP

Hrs estimadas: **32**

Configuracion de las funciones o paginas de dashboard y perfil

Dashboard Profesional
- Secciones:
 - Dashboard principal
 - Leads disponibles
 - Mis leads
 - Propuestas enviadas
 - Proyectos
 - Mensajes
 - Calendario
 - Pagos y suscripciones
 - Verificaciones
 - Academia
 - Configuración

Herramientas:
- JetEngine Profile Builder
- JetEngine Listings
- Elementor Pro

Perfil Profesional

Incluye:
- Información personal
- Especialidades
- Certificaciones
- Licencias
- Portafolio
- Proyectos
- Calificaciones
- Nivel de verificación

Herramientas:
- JetEngine Profile Builder
- JetEngine Dynamic Fields

Sistema de Verificación
- Niveles:
 - Básico
 - Profesional
 - Elite
- Incluye carga y revisión de documentos.
- Herramientas:
 - Fluent Forms
 - JetEngine
 - Media Library

6

Funcionalidades tecnicas

Hrs estimadas: **24**

Funciones que permiten que el wordpress funcione correctamente, cargue rapido, no muestre errores y sea accesible a todo tipo de usuarios.

Panel Administrativo

Gestión de:
- Usuarios
- Profesionales
- Empresas
- Leads
- Proyectos
- Membresías
- Créditos
- Pagos
- Verificaciones
- Reseñas

SEO Técnico

Implementación de:
- Rank Math SEO
- Sitemap XML
- URLs amigables
- Schema Markup
- Open Graph
- Meta títulos y descripciones
- Integración Search Console
- Integración Google Analytics 4

CRO y Conversión
- Optimización de formularios
- Configuración de eventos de conversión
- Seguimiento de registros
- Seguimiento de solicitudes enviadas
- Seguimiento de compra de membresías
- Seguimiento de compra de créditos

7

Entregables

Hrs estimadas: **8**

Sitemap completo.
User Flows.
Sitio web funcional en WordPress.
Capacitación para administrador.
Manual básico de uso. formato wiki

opcional: repositorio git

8

Soporte

Hrs estimadas: **•••**

30 días de soporte posterior a la entrega.
Corrección de errores.
Ajustes menores de configuración.
Ajustes por actualizaciones

Tiempo total estimado:

Proyecto seccionado en 4 etapas (instalaciones basicas, DNSs ajustes del archivo figma para exportar estilos – Configuracion de componentes basicos – comp. avanzados – Entregables y ajustes finales) al final de cada etapa se realiza un entregable sujeto a verificación por parte del cliente, una vez ya este aprobado el milestone se continua con el siguiente.

156 hrs 1 mes aprox
costo: $2500

gracias por tu tiempo